

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจนการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	4
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	15
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	17

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ด้วย

“การประเมินผล” เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) สามารถนำไปปรับปรุงและใช้ในการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยและเชื่อถือได้


ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะจะใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการปรับปรุงการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 2.1 เพื่อติดตามและประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอให้สอดคล้องและครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ
- 2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ เป็นการติดตามประเมินผลหลังจากได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ซึ่งดำเนินการติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หมวดที่ 6 ข้อที่ 28 และข้อที่ 29 กำหนดให้ “ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา และดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย แบบรายงาน 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 แบบกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

5. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

5.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน และสามารถบริหารโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ผู้บริหารสามารถนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการบริหารงานในปีงบประมาณต่อไป

5.3 สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน สะท้อนการดำเนินงานที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอได้


ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	1	2.70	-	-	1	2.70
1.2 แผนงานการศึกษา	7	18.92	-	-	-	-	-	-	7	18.92
1.3 แผนงานสาธารณสุข	1	2.70	-	-	1	2.70	-	-	2	5.41
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	5	13.51	5	13.51
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	2.70	-	-	-	-	4	10.81	5	13.51
1.6 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	1	2.70	1	2.70
2. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่										
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	2.70	1	2.70	-	-	2	5.41	4	10.81
2.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. การบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม										
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	5.41	-	-	1	2.70	2	5.41	5	13.51
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	2	5.41	2	5.41
4. การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย										
4.1 แผนงานสาธารณสุข	1	2.70	-	-	-	-	2	5.41	3	8.11
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	2	5.41	2	5.41
รวม	13	35.14	1	2.70	3	8.10	20	54.05	37	100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลเกษรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



จากแผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 35.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 2.70 ไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 8.10 และยกเลิกร้อยละ 54.05 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์	รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	15,396,859.00	80.93	-	-	15,396,859.00	80.52
2. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	1,387,000.00	7.29	-	-	1,387,000.00	7.25
3. การบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม	2,031,860.00	10.68	-	-	2,031,860.00	10.63
4. การเสริมสร้างและรักษา ความสงบเรียบร้อย	210,000.00	1.10	95,180.00	100	305,180.00	1.60
รวม	19,025,719	100.00	95,180.00	100.00	19,120,899	100.00

1.3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (1)		ยังไม่ได้เบิกจ่าย/เบิกจ่าย ยังไม่แล้วเสร็จ (2)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	15,396,859.00	80.52	12,869,424.42	67.31	2,527,434.58	13.22
2. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	1,387,000.00	7.25	1,260,000.00	6.59	127,000.00	0.66
3. การบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม	2,031,860.00	10.63	196,841.00	1.03	1,835,019.00	9.60
4. การเสริมสร้างและรักษา ความสงบเรียบร้อย	305,180.00	1.60	29,940.00	0.16	275,240.00	1.44
รวม	19,120,899.00	100.00	14,356,205.42	75.08	4,764,693.58	24.92

หมายเหตุ : งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หมายถึง โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ หรือโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.25	82.50
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ	9.25	92.50
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	8.00	80.00
4. ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน	9.00	90.00
5. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม	9.25	92.50


การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน ได้รับรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการให้คะแนนการดำเนินงาน เก็บตัวอย่างจากประชาชน 100 คน พบว่าประชาชนพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เกาะรอ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50

2. การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต										
1.1 แผนงานงบกกลาง	4	26.67	-	-	-	-	-	-	4	9.76
1.2 แผนงานการศึกษา	4	26.67	-	-	-	-	1	4.17	5	12.20
1.3 แผนงานสาธารณสุข	1	6.67	-	-	-	-	1	4.17	2	4.88
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-		-	-	-	-	3	12.50	3	7.32
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	13.33	-	-	-	-	2	8.33	4	9.76
1.6 แผนงานการเกษตร	-		-	-	-	-	2	8.33	2	4.88
2. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่										
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	6.67	-	-	-	-	3	12.50	4	9.76
2.2 แผนงานการเกษตร	-		-	-	-	-	3	12.50	3	7.32
3. การบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม										
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	-		-	-	2	4.88	3	12.50	5	12.20
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-		-	-	-	-	2	8.33	2	4.88
4. การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย										
4.1 แผนงานสาธารณสุข	-		-	-	-	-	2	8.33	2	4.88
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	20.00	-	-	-	-	2	8.33	5	12.20
รวม	15	36.58	-	-	2	4.88	24	58.54	41	100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



จากแผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 36.58 ไม่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 4.88 และยกเลิกร้อยละ 58.54 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

2.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (1)		ยังไม่ได้เบิกจ่าย/เบิกจ่าย ยังไม่แล้วเสร็จ (2)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	15,751,268.00	55.59	13,072,931.50	46.14	2,678,336.50	9.45
2. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	10,196,000.00	35.98	5,185,000.00	18.30	5,011,000.00	17.69
3. การบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม	2,117,000.00	7.47	-	-	2,117,000.00	7.47
4. การเสริมสร้างและรักษา ความสงบเรียบร้อย	270,000.00	0.95	57,170	0.20	212,830.00	0.75
รวม	28,334,268.00	100.00	18,315,101.50	64.64	10,019,166.50	35.36

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (รวมเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวมการเบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	13,072,931.50	71.38	-	-	30,700	0.13	13,103,631.50	30.27
2. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	5,185,000.00	28.31	-	-	23,430,000	99.87	28,615,000.00	66.10
3. การบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
4. การเสริมสร้างและรักษา ความสงบเรียบร้อย	57,170.00	0.31	1,514,670	100.00	-	-	1,571,840.00	3.63
รวม	18,315,102	100.00	1,514,670	100.00	23,460,700	100.00	43,290,472.00	100.00

งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.2564 มาจาก 3 กรณี คือ 1) โครงการที่ดำเนินการโดยมิได้ใช้งบประมาณ เช่น โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ใส่ใจจราจร เป็นต้น 2) โครงการที่มีได้ดำเนินการในงบประมาณ 2564 เช่น โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. และ 3) โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเกวอ ได้ดำเนินการโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา (ตำบลเกวอ) ระลอก 3 ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2564



2. จัดตั้งศูนย์สังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) ระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) อาคารพัสดุ อบต.เกวอ และ 2) โรงเรียนบ้านพะปูกะเจง ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564



3. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนในตำบลเกวอ รวมทั้งสิ้น 500 คน (1,000 โดส) ดำเนินการให้บริการฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564



2.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.50	95.00
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ	9.00	90.00
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	8.25	82.50
4. ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน	9.25	92.50
5. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม	9.00	90.00
ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย		90.00

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน ได้รับรูปแบบการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการให้คะแนนการดำเนินงาน เก็บตัวอย่างจากประชาชน 100 คน พบว่าประชาชนพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนทราบ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.00

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	12.50
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	51
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	3.5
3.5 กลยุทธ์	(5)	3
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	3
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4
3.8 แผนงาน	(5)	4
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	3
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	3
รวมคะแนน	100	82.50

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.5
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	46
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	3
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	2.5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	3
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	3
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	3.5
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	2
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.5
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4
รวมคะแนน	100	81.5

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็น ร้อยละ 36.59 ไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 4.88 และยกเลิกร้อยละ 58.54 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยยังคงเผชิญวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ส่งผลให้เกิดการ แพร่ระบาดของผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่ผ่านมา จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้หลายโครงการที่จะต้องดำเนินการในปี พ.ศ.2564 ถูกยกเลิก เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อลดการรวมกลุ่มของประชาชน และเป็นการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ในขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้ดำเนินงานในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น เช่น โครงการฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” เป็นต้น

4.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.2.1 ข้อสังเกต

- 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการ ดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
- 2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขาดความ กระชับ จำนวนโครงการ กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา มีมากกว่า งบประมาณที่ อบต. ได้รับ
- 3) สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา เน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- 4) ประชาชนขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา ตลอดจนการเข้าร่วมเวทีประชาคมแผน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

4.2.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) การปรับตัวเข้าสู่การดำเนินงานวิถีใหม่ โดยต้องดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับ มาตรการด้านสาธารณสุข เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด หรือการจำกัดบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
- 2) ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ และงบประมาณที่ อบต.สามารถดำเนินการได้
- 3) การกำหนดโครงการ กิจกรรม ให้คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน และประโยชน์ส่วนรวมต่อการ แก้ไขปัญหาความต้องการ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและสะดวกแก่ประชาชน
- 4) สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น